



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Bois-le-Roi représentée par son maire, David Dintilhac
4 avenue Paul Doumer
77590 Bois-le-Roi

B - Identification du titulaire du marché public

ACTIF SARL
3 Allée des Brolles
77590 Bois-le-Roi
SIRET : 526 445 802 00010
Tél : 06 82 14 52 01

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public**

Réhabilitation de l'école Olivier Métra à Bois-le-Roi – Lot 02 : Plâtrerie

■ **Date de la notification du marché public : 20 juin 2022**

■ **Durée d'exécution du marché public : 2 mois**

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 6 850,50 €
- Montant TTC : 8 220,60 €

D - Objet de l'avenant

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

Complément de cloisonnement dQ au remplacement des cloisons stratifiées des wc Files par des cloisons plâtre
Cloison plâtre 7,50 m² à 85,00 € soit 637,50 € H.T.

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 637,50 €
- Montant TTC : 765,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 9,31 %



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 7 488,00 €
- Montant TTC : 8 985,60 €

B - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<i>David de Oleg Gérard</i>	<i>Bois-le-Roi 408/22</i>	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour la mairie :

A Bois-le-Roi
(Signature du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
*Le Maire,
David DINTICHAC*

B - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification copie du présent avenant »

A _____, le _____
(Signature du titulaire)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Bois-le-Roi représentée par son maire, David Dintilhac
4 avenue Paul Doumer
77590 Bois-le-Roi

B - Identification du titulaire du marché public

ACTIF SARL
3 Allée des Brolles
77590 Bois-le-Roi
SIRET : 528 445 802 00010
Tél : 06 82 14 52 01

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public**

Réhabilitation de l'école Olivier Métra à Bois-le-Roi – Lot 03 : Menuiseries

■ **Date de la notification du marché public : 20 juin 2022**

■ **Durée d'exécution du marché public : 2 mois**

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 28 311,00 €
- Montant TTC : 33 973,20 €

D - Objet de l'avenant

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

Suppression des cloisons stratifiées	
- 3 unités à 515,00 € soit	- 1 545,00 € H.T.
Suppression des portes en panneaux stratifiés	
- 3 unités à 420,00 € soit	- 1 260,00 € H.T.
Fourniture de portes vantail âme pleine à peindre	
3 unités à 270,00 € soit	810,00 € H.T.
Serrures à condamnation	
3 unités à 95,00 € soit	285,00 € H.T.
Béquillage	
3 unités à 80,00 € soit	240,00 € H.T.

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : - 1 470,00 €
- Montant TTC : - 1 764,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant + 5,20 %



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 26 841,00 €
- Montant TTC : 32 209,20 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Lucie d'Arce Oleg GÉRANT	24/10/22 Boîte 6 Ro.	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour la mairie :

A Forleboi, le

(Signature du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire,
David DANTILHAC

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification copie du présent avenant »

A _____, le _____
(Signature du titulaire)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Bois-le-Roi représentée par son maire, David Dintilhac
4 avenue Paul Doumer
77590 Bois-le-Roi

B - Identification du titulaire du marché public

AEC
Impasse Bel Air
77000 La Rochette
Siret : 301 243 688 00032
Tél. : 01 64 39 92 10

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public**

Réhabilitation de l'école Olivier Métra à Bois-le-Roi – Lot 06 : Carrelage

■ **Date de la notification du marché public : 20 juin 2022**

■ **Durée d'exécution du marché public : 2 mois**

■ **Montant initial du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20 %**
- **Montant HT : 6 601,00 €**
- **Montant TTC : 7 921,20 €**

D - Objet de l'avenant

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

Complément de faïence dû au remplacement des cloisons stratifiées des wc Filles par des cloisons plâtre à carrelé

Plinthes 4,00 ml à 18,00 € soit 72,00 € H.T.
Faïence 8,80 m² à 58,00 € soit 510,40 € H.T.

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- **Taux de la TVA : 20 %**
- **Montant HT : 582,40 €**
- **Montant TTC : 698,88 €**
- **% d'écart introduit par l'avenant : 8,82 %**



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 7 183,40 €
- Montant TTC : 8 620,08 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
DELA PLACÉ Alexis, président	La Roche-Beaucourt, le 25/07/22	Entreprise A.E.O. S.A.S au capital de 100 000 € Impasse Bel Air - 77000 LA ROCHETTE Tél. 01 64 39 92 14 - Fax 01 64 39 93 33 RC MELUN 74 B 165 5188 N 301 254 888 00032 ✉ contact@aec-delaplace.fr - 🌐 www.aec-delaplace.fr

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour la mairie :

A Boistelet
(Signature du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Le Maire,
David DIOTIAHAC

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A _____, le _____
(Signature du titulaire)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Bois-le-Roi représentée par son maire, David Dintilhac
4 avenue Paul Doumer
77590 Bois-le-Roi

B - Identification du titulaire du marché public

AEC
Impasse Bel Air
77000 La Rochette
Siret : 301 243 688 00032
Tél. : 01 64 39 92 10

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public**

Réhabilitation de l'école Olivier Métra à Bois-le-Roi – Lot 07 : Peinture

■ **Date de la notification du marché public** : 20 juin 2022

■ **Durée d'exécution du marché public** : 2 mois

■ **Montant initial du marché public** :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 5 518,00 €
- Montant TTC : 6 621,60 €

D - Objet de l'avenant

■ **Modifications introduites par le présent avenant** :

Complément de peinture dû au remplacement des cloisons stratifiées des wc Filles par des cloisons plâtre

Cloison au-dessus de la faïence	1,60 m ² à 15,00 € soit 24,00 € H.T.
Portes	12,00 m ² à 18,00 € soit 216,00 € H.T.

■ **Incidence financière de l'avenant** :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 240,00 €
- Montant TTC : 288,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 4,35 %



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) _____



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 5 758,00 €
- Montant TTC : 6 909,60 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
DELAPLACE Alexis, président	B. Roulette, le 26/07/22	Entreprise AEG

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour la mairie :

A Bois-le-Roi

(Signature du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire,
David DINTILHAC

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A _____, le _____
(Signature du titulaire)

Accusé de réception en préfecture
077-217700376-20221020-DELIB_22-98-DE
Date de télétransmission : 26/10/2022
Date de réception préfecture : 26/10/2022